



## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRANÓPOLIS - SP.**

OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DO PRÉRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRANÓPOLIS

Endereço: Rua Arlindo Coelho, 489

Serviços		Valor	Mês 1	%	Mês 2	%	Mês 3	%
1	PRELIMINARES	R\$ 1.462,35	R\$ 1.462,35	100%				
2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO E ELEMENTOS DIVISORES	R\$ -	R\$ -	100%				
3	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 4.452,97	R\$ 3.117,08	70%	R\$ 1.335,89	30%	R\$ -	0%
4	ACESSIBILIDADE	R\$ 9.375,10			R\$ 4.687,55	50%	R\$ 4.687,55	50%
5	PINTURA	R\$ 30.965,72	R\$ 12.386,29	40%	R\$ 12.386,29	40%	R\$ 6.193,14	20%
6	COMPLEMENTARES	R\$ 713,27	R\$ 356,64	50%	R\$ 356,64	50%		
					R\$ -			
<b>TOTAL</b>			<b>17.322,36</b>	<b>37%</b>	<b>18.766,37</b>	<b>40%</b>	<b>10.880,70</b>	<b>23%</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>R\$ 46.969,42</b>	<b>17.322,36</b>	<b>37%</b>	<b>36.088,72</b>	<b>77%</b>	<b>46.969,42</b>	<b>100%</b>

Pedranópolis, 20 de Maio de 2024

---

Fabiana da Silva Pereira  
Eng. Civil - CREA 5061759881